/

दिनांक 11.10.2017 को श्रीमती बंदना दादेल, प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग–सह–अध्यक्ष, जे0आर0डी0ए0 की अध्यक्षता में आहूत झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के प्रबंध पर्षद की 28वीं बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः–

1. प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग–सह–अध्यक्ष, जे0आर0डी0ए0।
2. उपायुक्त, धनबाद–सह–प्रबंध निदेशक, जे0आर0डी0ए0, धनबाद।
3. निदेशक तकनिकी (संचालन) बी0सी0सी0एल0–सह–सदस्य, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद।
4. उप विकास आयुक्त–सह–परियोजना निदेशक, जे0आर0डी0ए0, धनबाद।
5. प्रक्षेत्रीय निदेशक, सी0एम0पी0डी0आई0एल0–सह–सदस्य, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद।
6. उप महाप्रबंधक, पर्यावरण–सह–सदस्य, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद।

सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त, धनबाद–सह–परियोजना निदेशक, जे0आर0डी0ए0 ने बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अध्यक्ष के अनुमति से बैठक की कार्रवाई आरम्भ की गई।

बैठक की बिन्दुवार कार्यवाही

प्रथमतः दिनांक 01.09.2016 को आहूत 27वी प्रबंध पर्षद की बैठक में विभिन्न अनुपालन बिन्दुओं पर अद्यतन स्थिति पर चर्चा हुई जिसका बिन्दुवार कार्यवाही निम्नानुसार है :–

1. बी0सी0सी0एल0 द्वारा प्रदत्त भू–भाग के रैयतो को नियोजन/प्रशिक्षण देने के संबंध में:– इस विषय पर महाप्रबंधक (पर्यावरण), बी0सी0सी0एल0 ने बताया कि रैयतो के आश्रितो को CSR ACTIVITIES के अन्तर्गत बी0सी0सी0एल0 द्वारा कार्योन्मुखी एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसे तीन आयु में बाटा गया है। आयु 16 से आयु 20 वर्ष /आयु 21 से – 30 वर्ष एवं आयु 30 से अधिक – महिलाओं के लिए सिलाई, व्युटिशियन एवं कम्प्युटर में प्रशिक्षण की सुविधा दिया जाना है एवं पुरूष वर्ग के लिए मोबाईल रिपयेरिंग, कम्प्युटर एवं तकनिकी तथा यांत्रिकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। प्रबंध पर्षद ने इस संबंध में बेलगड़िया विस्थापितों को यथाशीघ्र प्रशिक्षण आरम्भ करने का निदेश दिया गया है।

2. **COMPREHENSIVE PROPOSAL FOR REVISED PLAN** ;- मुख्य प्रबंधक (असैनिक), जे0आर0डी0ए0 ने प्रबंध पर्षद को बताया कि L&T ने Drone के द्वारा बेलगड़िया में भूमि का सर्वे किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से एक कार्यपालक अभियंता, दो सहायक अभियंता तथा तीन कनीय अभियंता ने जे0आर0डी0ए0 में अपना योगदान भी कर चुके है जो कि नई Prefeb/Precast तकनीकि से 40,000 नये विस्थापित आवास निर्माण हेतु DPR एवं अन्य तकनीकि कार्य की देख–रेख करेंगे।

3. झरिया विहार कॉलोनी, बेलगड़िया में स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण : प्रबंध पर्षद को बताया गया कि अभी बी0सी0सी0एल0 के तरफ से एक चिकित्सक बेलगड़िया स्थित स्वास्थ्य केन्द्र पर अपना सेवा दे रहें है तथा इस विषय पर असैनिक शैल्य चिकित्सक, झारखण्ड सरकार को भी स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ाने हेतु पत्राचार किया गया है।

4. अन्य सभी बिन्दुओ पर प्रबंध पर्षद को अद्यतन स्थिति को जानकारी देते हुए यह सूचित किया गया कि अनुमोदित बिन्दुओं पर निदेशानुसार अनुपालन हो चुका है।